



**RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II  
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA  
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019**

---

**Nº DA SA: AS 3931/2018**

**NOME DO PROJETO: Navegando pela Cidadania**

**NOME DA INSTITUIÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CONTRATO: Associação Náutica de Itajaí**

**ÍNDICE:**

<b>1. PERÍODO COMPREENDIDO PELO RELATÓRIO</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO</b>	<b>2</b>
<b>3. MONITORAMENTO DOS PRAZOS</b>	<b>2</b>
<b>4. RESUMO E ANÁLISE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS/AVANÇOS OBTIDOS DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO APOIADO PELO CRIANÇA ESPERANÇA</b>	<b>4</b>
<b>5. MONITORAMENTO DO AVANÇO FÍSICO DO PROJETO</b>	<b>5</b>
<b>6. RECURSOS APLICADOS EM RELAÇÃO DO PREVISTO</b>	<b>7</b>
<b>7. RESULTADOS</b>	<b>8</b>
<b>8. ANÁLISE QUALITATIVA</b>	<b>8</b>
<b>9. METODOLOGIA</b>	<b>8</b>
<b>10. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9</b>
<b>11. ELEMENTOS AGREGADOS</b>	<b>9</b>
<b>13. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS</b>	<b>9</b>

**RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II**  
**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA**  
**EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019**

**1. Período compreendido pelo relatório**

(de 01/04/2019 a 31/07/2019).

**2. Objetivo geral do projeto**

Desenvolver a Mentalidade Marítima, resgatar a identidade cultural, promover a prática de atividades náuticas, culturais e educacionais, fomentar a Educação Ambiental, desenvolver ações e obras que visem a formação dos jovens.

**3. Monitoramento dos prazos**

De acordo com o plano de trabalho e com as realizações.

Tabela 1: Monitoramento dos prazos do projeto

Objetivo específico 01: Desenvolver a Mentalidade Marítima					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Manutenção das instalações	01/02	15/06	18/02	28/02	As manutenções iniciaram dia 07 de janeiro, pois os funcionários estavam em recesso e retornaram as atividades neste dia.
2. Remo na canoa baleeira	01/02	30/06	18/02	15/06	As aulas de ensino regular iniciaram 11/02 e a Secretaria da Educação divulgou lista das escolas escolhidas dia 12/02.  Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03 para cadastros.  As atividades foram encerradas antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
3. Vela na canoa bateira	01/07	30/09	17/06		As atividades iniciaram antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
3. Manutenção das embarcações	01/10	30/12			

**RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II**  
**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA**  
**EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019**

<b>Objetivo específico 02: Estimular a participação de crianças e adolescentes no esporte náutico</b>					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Remo na canoa baleeira	01/02	30/06	18/02	15/06	As aulas de ensino regular iniciaram 11/02 e a Secretaria da Educação divulgou lista das escolas escolhidas dia 12/02.  Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03 para cadastros.  As atividades foram encerradas antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
2. Remo na canoa bateira	01/07	30/09	17/06		As atividades iniciaram antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
3. Vela na canoa bateira	01/10	30/12			

<b>Objetivo específico 03: Incentivar os valores de preservação ambiental</b>					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Remo na canoa baleeira	01/02	30/06	18/02	15/06	As aulas de ensino regular iniciaram 11/02 e a Secretaria da Educação divulgou lista das escolas escolhidas dia 12/02.  Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03 para cadastros.  As atividades foram encerradas antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
2. Remo na canoa bateira	01/07	30/09	17/06		As atividades iniciaram antes, pois após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.
3. Vela na canoa bateira	01/10	30/12			

## RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II

### MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019

---

#### **4. Resumo e análise das ações desenvolvidas/avanços obtidos durante o período, no âmbito do projeto apoiado pelo Criança Esperança**

O Projeto Navegando pela Cidadania no decorrer de seu desenvolvimento apresenta resultados satisfatórios conforme planejamento e cronograma inicial. As atividades foram desenvolvidas de forma dinâmica, tendo envolvimento das crianças em suas práticas de compreensão e acompanhamento das atividades propostas no Diário de Bordo.

Na Regata de Remo Clássico onde as 18 escolas participantes do projeto disputaram no sábado 15 de junho de 2019, a regata de remo clássico “Cidade de Itajaí”. Os alunos abrilhantaram as competições de remo (em canoas baleeiras) nas raias do Saco da Fazenda. A competição é mais um evento que integra o calendário oficial de comemorações pelos 159 anos da cidade de Itajaí. A regata, que já é uma tradição no mês de junho, levou para a água cinco canoas estilo baleeira construção típica do estado catarinense. Em cada uma, equipes de oito crianças foram acompanhadas por um timoneiro da ANI, responsável por dar a direção para a canoa.

Ao final, as três melhores equipes subiram ao pódio e foram premiadas na própria sede da associação. As categorias foram definidas entre: Proinha com os alunos de até 10 anos, Bombordo com alunos de 11 a 12 anos e Boreste com os alunos de 12 a 16 anos. Apesar de ser feita a premiação, o objetivo é trabalhar muito mais a cooperação do que a competição, é um dia de integração entre as crianças e adolescentes participantes do projeto.

Foram realizados passeios com 12 turmas à Unidade de Estabilização de Animais Marinhos em Penha, que através de palestras e observação de tartarugas marinhas em seu habitat natural possibilitou compreender as principais problemáticas ambientais relacionadas com o ambiente marinho e sensibilizar os alunos sobre lixos no mar e espécies ameaçadas em extinção de nossa região.

No mês de julho tivemos recesso escolar entre os dias 17 e 26, no qual nos possibilitou realizar atendimentos a comunidade, reuniões, momentos de capacitação e reflexão sobre as prioridades para o trabalho pedagógico.

**RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II**  
**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA**  
**EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019**

**5. Monitoramento do avanço físico do projeto**

**6.1 Atendimentos por faixa etária**

Neste item será calculado o percentual de atendimentos em relação ao previsto, por faixa etária, para os beneficiários diretos, indiretos e eventuais, de acordo com as “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”, item 3.2.1.1.

Na tabela abaixo, considerar:

- *Previsto: **números** apresentados no plano de trabalho; e*
- *Realizado: **números** de fato alcançados até o período compreendido pelo relatório.*

Tabela 2: Monitoramento dos atendimentos por faixa etária

		Crianças (0 a 6 anos)	Crianças (7 a 13 anos)	Adolescentes (14 a 17 anos)	Jovens (18 a 29 anos)	Adultos (maiores de 29 anos)	TOTAL
<b>Número de atendidos diretos</b> <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto).</i>	Previsto		220	068			288
	Realizado		167	123			290
	%		58%	42%			100%

<b>Número de atendidos indiretos</b> <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto).</i>	Previsto						
	Realizado	10	Zero	Zero	Zero	44	54
	%	19%	0%	0%	0%	81%	100%

<b>Número de atendidos eventuais</b> <i>(Número de participantes em eventos, encontros e outras atividades eventuais, realizadas sem regularidade fixa no âmbito do projeto).</i>	Previsto	Zero	167	123	Zero	Zero	290
	Realizado	Zero	158	116	Zero	Zero	274
	%		58%	42%			100%

## RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019

<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> <i>(Total de atendidos – diretos, indiretos e eventuais – pelo projeto apoiado com recursos do Criança Esperança).</i>	Previsto						
	Realizado	10	325	239	Zero	44	618
	%	2%	53%	39%	0%	7%	100%

### 6.2 Evasão do projeto por faixa etária

Calcular a taxa de evasão do projeto (por faixa etária) – ver indicador no item 3.2.1.2 das “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”.

Importante: após o cálculo, e no caso de resultados negativos, informar que medidas estão sendo tomadas para reverter essa tendência ou para atrair novos beneficiários.

Tabela 3: Evasão do projeto por faixa etária

Faixas etárias de beneficiários	Número de beneficiários no momento inicial do projeto (T0)	Número de beneficiários no momento (T2)	Taxa de evasão (%) (T2-T0)/T0*100
0 – 6 anos	Zero	Zero	0%
7 – 13 anos	232	167	-28%
14 – 17 anos	18	123	583%
18 – 29 anos	Zero	Zero	0%
Maiores de 29 anos			
<b>TOTAL (somatório de todas as faixas)</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>16%</b>

Na faixa etária de 7 a 13 anos houve uma evasão de -28%, neste caso em específico realizamos uma atividade diretamente nas escolas atendidas e os alunos que se interessaram foram matriculados no projeto, sendo em sua maioria os da faixa etária de 14 a 17 anos.

### 5.3 Famílias que participam das atividades regularmente

Calcular o percentual de famílias que participam das atividades regularmente em relação ao total de famílias dos beneficiários (ver indicador 3.2.1.3 em Orientações para elaboração dos relatórios técnicos).

Tabela 4: Participação das famílias em relação ao total de famílias dos beneficiários

**RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II**  
**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA**  
**EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019**

Momento do Projeto	Número de famílias de beneficiários envolvidas (A)	Número total de famílias de beneficiários do Projeto (B)	% de famílias envolvidas em relação ao total (A/B)*100
T2	0	0	0

### 6. Recursos aplicados em relação do previsto

Neste item, informar se o orçamento está sendo cumprido de acordo com o previsto no plano de trabalho. Em caso negativo, informar as razões.

Calcular aqui o percentual de recursos aplicados até o final dos 08 primeiros meses de execução em relação ao previsto (ver indicador 3.2.1.4 em “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”).

Momento do projeto	Recursos previstos (R\$) (P)	Recursos realizados (R\$) (R)	% de recursos aplicados em relação ao Previsto (R/P)*100
T2	R\$60.250,00	R\$57.174,44	95%

Tabela 5: Análise da execução do orçamento

COM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DO PROJETO:	SITUAÇÃO OBSERVADA (de 1 A 3)**
A EXECUÇÃO FINANCEIRA ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA	2
OS VALORES ESTIMADOS PARA CADA RUBRICA FORAM ADEQUADOS	3
OS GASTOS FORAM DE FATO REALIZADOS NAS ATIVIDADES PREVISTAS	3
OS GASTOS ESTÃO OCORRENDO DE ACORDO COM AS REGRAS DA UNESCO E ESTÃO DOCUMENTADOS	3

**\*\* REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 5:**

1. Não corresponde ao esperado para o período
2. Corresponde em parte ao esperado para o período

## RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019

3. Corresponde totalmente ao esperado para o período

### 7. Resultados

#### 8.1 Análise qualitativa dos resultados em relação aos objetivos

Responder a tabela abaixo justificando brevemente as respostas dadas.

Tabela 6: Análise dos resultados quanto aos objetivos

REFLETINDO SOBRE O QUE FOI EXECUTADO NO PERÍODO E O QUE AINDA FALTA FAZER, QUAL A TENDÊNCIA EM DIREÇÃO À REALIZAÇÃO DO(S):	TENDÊNCIA (de 1 a 3)*
OBJETIVO GERAL	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
SATISFAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS	3
AUMENTO DA CAPACIDADE LOCAL	2

Refletindo sobre a execução do projeto até o presente momento, conseguimos perceber um grande comprometimento com os Objetivos Geral, Específicos e a satisfação dos mesmos, já em relação ao aumento da capacidade, o que dificulta é o próprio espaço físico que limita a quantidade a ser atendida.

#### \* REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 6:

1. Provavelmente não será atingido
2. Provavelmente será atingido em parte
3. Provavelmente será atingido em sua totalidade

### 8. Análise qualitativa

O projeto iniciou com projeção para atender 288 alunos de 18 escolas do Município de Itajaí, no atual momento conseguimos atingir a meta de 290 alunos, demonstrando maior interesse entre adolescentes despertando o desejo em ingressar posteriormente em cursos que capacitem na área de marinha. Sendo assim, estamos em contato com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) para virem dar palestras e esclarecerem quanto ao ensino médio integrado com cursos técnicos relacionados a área marítima.

### 9. Metodologia

A proposta metodológica teve uma pequena alteração no plano de trabalho. As atividades com remo na bateira iniciaram antes da data prevista, logo após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação para não desmotivar os alunos.



## RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II

### MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2019

---

#### **10. Ações de comunicação**

Home Page, facebook e instagram.

#### **11. Elementos agregados**

A parceria com a UNESCO/ Criança Esperança tem propiciado novos conhecimentos aos alunos, com essa parceria está sendo possível realizar visitas técnicas onde os mesmos podem compreender na prática a importância da educação ambiental, com o projeto de monitoramento das praias gerido pela UNIVALI – no município de Penha-SC, onde todos os alunos estão tendo oportunidade de ter contato como projeto que recolhe e recupera os animais marinhos encontrados debilitados/ ou em óbito nas regiões praianas das proximidades. Também estamos conseguindo fornecer um lanche, que para alguns alunos se torna uma das principais refeições diárias, já que muitos alunos vivem em condições desfavoráveis.

Com o aumento do interesse entre adolescentes concluintes do ensino fundamental, estamos em contato com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) para virem dar palestras e esclarecerem quanto ao ensino médio integrado com cursos técnicos relacionados a área marítima.

#### **12. Dificuldades gerais encontradas até o momento**

Alguns alunos apresentam condições socioeconômicas com renda familiar baixa e com a chegada do inverno diminuem a frequência no projeto por não possuírem roupas adequadas. A equipe pedagógica está fazendo uma campanha de arrecadação de casacos e de lacres de alumínio para reverter a venda para a compra de tênis para os alunos e buscando parcerias para sanar tais prioridades.

#### **13. Outras observações e comentários**

Não há outras observações ou comentários a relatar.

*Itajaí, 26 de Agosto de 2019.*

---

Adriana de Lima Luz  
Coordenadora Pedagógica